

Принята на заседании
педагогического совета
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 177»
Протокол № ____ от ____ 2013 г.

Утверждаю
Приказ № 35-А от 02.09.2013
Заведующий МБДОУ 3 177
_____ Н.А.Волкова

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 177»**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования**

ШАГ 1. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС в ДОУ

ШАГ 2. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ

ШАГ 3. Разработка плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС

ШАГ 4. Контроль за реализацией запланированных изменений

**Реализация шага №1 дорожной карты по введению ФГОС «Создание
рабочей группы»**

<u>№ п/п</u>	<u>мероприятия</u>	<u>Примерные сроки</u>
1	Круглый стол «Подготовка ДОУ к реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Участники: педагоги ДОУ. Ответственный: заведующий Волкова Н.А.	Август 2013 г.

2	Организация изучения проекта ФГОС дошкольного образования членами педагогического совета ДОУ. Ответственный: старший воспитатель Блинова А.П.	Поэтапно – в течение года
3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	поэтапно
4	Создание рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования	до 1 сентября 2013 г.
5	Утверждение плана-графика работы по введению ФГОС	до 1 сентября 2013 г.

Реализация шага №2

«Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ»

<u>№ п/п</u>	<u>мероприятия</u>	<u>ответственные</u>	<u>примерные сроки</u>
<u>Информационное обеспечение введения ФГОС</u>			
1	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МБДОУ № 177	Старший воспитатель Блинова А.П.	постоянно, в течении года
2	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС)	Заведующий Волкова Н.А.	сентябрь 2014 г.
<u>Кадровое обеспечение введения ФГОС</u>			
1	Осуществление повышения квалификации педагогов ДОУ	Старший воспитатель Блинова А.П.	в течении года
2	Осуществление профессиональной переподготовки педагогов, не имеющих специального педагогического образования	Заведующий ДОУ Волкова Н.А., Старший воспитатель Блинова А.П.	в течении года.

<u>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</u>			
1	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Заведующий ДОУ Волкова Н.А.	в течении года
2	Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ФГОС действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Заведующий Волкова Н.А. Зам.зав по АХР Дурасова Г.П.	2014 – 2015 гг

Реализация шага №3 «Разработка плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС

№	<u>мероприятия</u>	<u>ответственные</u>	<u>примерные сроки</u>
<u>1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ</u>			
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Заведующий ДОУ Волкова Н.А.	до 01.09.2013 г.
2	Утверждение плана- графика работы по введению ФГОС	Старший воспитатель Блинова А.П., заведующий Волкова Н.А.	до 01.09.2013 г
3	Заседание рабочей группы по введению ФГОС «Проект ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Старший воспитатель Блинова А.П.	сентябрь 2013 г.
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Старший воспитатель Блинова А.П.	до 01.09.2013 г.
5	Организация индивидуального консультирования воспитателей по вопросам психолого – педагогического сопровождения введения ФГОС	Педагог – психолог ДОУ	поэтапно, весь учебный год.
6	Консультации для воспитателей по разработке календарно – тематических планов на 2013-2014 уч.год	Старший воспитатель	сентябрь 2013 г; в течение года
7	Семинары для педагогов «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации	Заведующий Волкова Н.А. Старший воспитатель	поэтапно

	образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС»	Блинова А.П.	
8	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Заведующий ДОУ, зам. зав. по АХР.	май – август 2013 г.

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Заведующий ДОУ	в течение года
2	Разработка Образовательной программы ДОУ., в соответствии с ФГОС	Старший воспитатель ДОУ	
3	Разработка (адаптация) и утверждение формы договора между дошкольным учреждением и родителями	Заведующий ДОУ	сентябрь – октябрь 2013 г.
4	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС; внесение изменений в локальные акты, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Заведующий ДОУ	в течение года

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования

1	Осуществление повышения квалификации педагогов ДОУ в ИРО	Старший воспитатель ДОУ	в течение года
2	Осуществление профессиональной переподготовки педагогов, не имеющих специального педагогического образования (на базе ШГПУ)	Заведующий, старший воспитатель ДОУ	в течение года
3	Консультации для воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС в ДОУ	Старший воспитатель ДОУ	в течение года

<u>4. Создание организационно – информационного обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования</u>			
1	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МБДОУ № 177	Старший воспитатель ДОУ	в течение года
2	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС)	Заведующий ДОУ	сентябрь 2014 г.
3	Информирование родителей воспитанников о результатах ведения ФГОС в ДОУ на родительских собраниях	Заведующий ДОУ	в течение года
<u>5. Создание Материально – технического обеспечения введения ФГОС</u>			
1	Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ФГОС действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Заведующий ДОУ, зам. зав. по АХР	в течение года
2	Обеспечение ДОУ печатными и электронными ресурсами	Заведующий ДОУ	в течение года
3	Косметический ремонт групп («Кроха», «Матрёшки»), ремонт педагогического кабинета	Заведующий ДОУ, зам.зав. по АХР.	2014/2015 г.

Реализация шага №4. «Контроль за реализацией запланированных изменений»

<u>№</u>	<u>Объект контроля</u>	<u>Субъект контроля</u>	<u>сроки</u>	<u>Формы отчётных документов</u>	<u>Методы сбора информации</u>
1	Степень освоения педагогами обновления содержания образования в соответствии с ФГОС дошкольного	Старший воспитатель, рабочая группа ДОУ, педагоги	Поэтапно, в течение года	План методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ; Протокол семинара «Повышение	Заседание рабочей группы по введению ФГОС, собеседование с педагогами,

	образования.			профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС»; протоколы педагогических советов; планы календарно – тематические (каждой группы)	наблюдение за режимными моментами, наблюдение за ведением НОД в разных возрастных группах, изучение документации, тестирование
2	Разработка Образовательной программы ДОУ., в соответствии с ФГОС	Старший воспитатель		Проект программы	Изучение проекта программы
3	Мониторинг сформированности	Педагоги, старший воспитатель, педагог - психолог	поэтапно	Результаты мониторинга; сводная таблица мониторинга	Изучение результатов мониторинга; документация педагога - психолога
4	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС; внесение изменений в локальные акты, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Зам зав по АХР, заведующий ДОУ		Приказ об утверждении рабочей группы; приказ об утверждении «Дорожной карты»; новые договора с родителями; устав и пр.	Изучение документов
5	Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ФГОС	Зам зав по АХР	В течение года		Поэтапно

	действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ				
--	--	--	--	--	--